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Resumo 
 A Construtibilidade é definida pela aplicação, de forma optimizada, dos conhecimentos e das 
experiências da construção durante as fases iniciais do projecto, de planeamento e concepção, de 
forma a facilitar e garantir o cumprimento dos objectivos do projecto. 
O entendimento deste conceito, das suas leis fundamentais, das principais metodologias de 
implementação, bem como da sua evolução teórica ao longo das últimas décadas, permite reconhecer 
como falhas da construtibilidade muitos dos principais problemas dos projectos de construção 
actualmente. Estas falhas da construtibilidade são frequentes também nos projectos de construção de 
escolas ou outros edifícios para o ensino superior público em Portugal. 
O conhecimento detalhado destes problemas, por parte de um dos autores, serviu como base de estudo 
e caracterização de uma metodologia de carácter informal para a implementação da construtibilidade a 
este tipo de projectos de construção, baseada num Modelo de Revisões da Construtibilidade que 
procura gerir a aplicação organizada de um conjunto de check-lists, organizadas para cada uma das 
principais especialidades destes projectos e de aplicação especifica a cada uma das fases de 
desenvolvimento dos projectos. 
 
 
Palavras-chave: construtibilidade. 
 
1 Introdução 
 
A construtibilidade tem vindo a ser estudada por diversos autores desde o início da década de oitenta. 
Os primeiros trabalhos realçavam a aplicação do conceito às empresas e aos projectos, apresentando 
recomendações, casos práticos ou condições que, se assumidas durante a fase de concepção, 
melhorariam a eficiência do processo construtivo (Tantum –1987)[18]. 
Um dos primeiros artigos mostrando a importância da inserção dos conhecimentos construtivos na 
fase de concepção e explicando como as decisões tomadas na fase de concepção influenciam a 
construção e os seus custos, foi apresentado em 1976, por Boyd Paulson [49]. 
A construtibilidade tinha, nessa altura, uma componente essencialmente prática, e os trabalhos 
apresentados sobre o tema, eram na sua maioria um resumo de recomendações para a melhoria de 
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aspectos particulares, traduzidas sob a forma de listas, mais ou menos detalhadas ( Martin Fisher and 
C . B. Tatum-1997)[1]. Estas recomendações, que tinham implicações importantes nas decisões a 
tomar na fase de concepção, não tinham frequentemente background científico, nem fundamento no 
conceito da construtibilidade. 
Para entender a importância que a construtibilidade assumiu, é interessante avaliar os resultados do 
desempenho da Industria da Construção Norte Americana e Britânica. Conforme é referido em 
Emmerson / 1962,[19] esta avaliação permitiu concluir que um dos factores responsáveis pelos 
complexos problemas que aquela indústria enfrentava na altura, era a falta de integração entre a 
construção e o projecto ou concepção. 
Desde 1980 e até meados da década de noventa, grande parte da investigação sobre a construtibilidade 
desenvolveu-se através do Construction Industry Institute (CII) nos EU. Esta organização formou em 
1986 uma task force que, durante o seu trabalho, identificou várias metodologias de aplicação do 
conceito da construtibilidade. Foram clarificados alguns dos procedimentos mais importantes, 
elaboradas checklists, muitas delas de carácter empírico e outras resultantes do trabalho de 
investigação desta task-force. Reconheceram-se também as diferenças, muitas vezes encontradas, 
entre a realidade do projecto e os objectivos iniciais dos clientes e identificaram-se vários 
procedimentos ou caminhos para a construtibilidade, aplicáveis a diferentes momentos da vida dos 
projectos, como as fases de planeamento, de concepção, de adjudicação do projecto e de construção. 
Este trabalho permitiu elevar o tratamento científico dado até então ao conceito da construtibilidade, 
que deixou de ser encarada, como uma lista de regras particulares a aplicar aos projectos, mas, pelo 
contrário, encorajando o pensamento criativo e a investigação científica sobre este tema, na 
perspectiva da melhoria das oportunidades de desenvolvimento e desempenho da construção. 
No seu trabalho em 1987, Tantum[18]  referia-se a esta task force do CII como colaboradora numa 
série de estudos, que defendiam e reconheciam os benefícios da antecipação da aplicação dos 
conhecimentos e experiências construtivas, nomeadamente, aos momentos  iniciais do projecto. 
O trabalho de O’Connor e Davis em 1988[20] estendia a aplicação dos conhecimentos sobre a 
construtibilidade às operações de campo, isto é, à fase  de construção, classificando esta metodologia 
como a chave para a eficiência da construção e a afirmação de todos os objectivos do projecto. 
A construtibilidade começava a ser entendida como algo que não se resume a um conjunto de regras, 
mais ou menos empíricas, que se devem aplicar a determinadas decisões a tomar na fase de concepção, 
mas tem uma dimensão muito mais abrangente e por isso deve ser aplicada a todas as fases do ciclo de 
vida dos projectos de construção. 
Um dos seis princípios básicos da construtibilidade apresentados pela task-force do CII recomenda a 
introdução do conceito da construtibilidade logo nas fases iniciais da concepção. Também O’ Connor 
et. Al. em 1987[22] e Glavinich em 1995[21] defendiam a aplicação da construtibilidade às fases 
iniciais do projecto, como forma de aumentar as possibilidades de sucesso na aplicação deste conceito 
e dar maiores garantias para a escolha dos melhores processos e métodos de construção.  
O carácter transversal deste conceito ao longo do projecto de construção leva a que deva ser entendido 
e abraçado por todos os intervenientes. Nesta linha de pensamento, no estudo de Tantum, Vanegas, 
Williams em 1986[5],  são caracterizadas  cinco condições básicas para a implementação do conceito 
da construtibilidade:  
♦ compromisso de todos no aumento da eficiência do investimento; 
♦ abordagem dos objectivos do projecto, por via da construtibilidade; 
♦ receptividade dos projectistas. 
♦ envolvimento dos conhecimentos e experiências construtivas; 
♦ adequada preparação da obra; 
Num dos poucos livros inteiramente dedicados à construtibilidade, Ferguson (1989)[2]  aponta uma 
série de  recomendações e regras de actuação que devem ser atendidas se se pretender construir 
adequadamente o  que se  projecta. Propõe também uma metodologia de desenvolvimento da 
concepção em quatro etapas: 
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♦ projecto das sub-componentes, respectiva identificação e localização; 
♦ projecto das componentes, respectiva identificação e localização; 
♦ projecto de interface entre componentes e sub-componentes; 
♦ projecto de interface entre componentes (elementos fixos). 
Para além da consideração dos aspectos de aplicação pratica do conceito da construtibilidade, regista-
se, também, investigação abundante sobre o tema desde a década de 1980. 
No trabalho de Felix Utilik e Georgina Lores em 1998[23] propõe-se uma divisão da investigação 
realizada em dois grandes grupos: 
♦ princípios da construtibilidade, definição do termo e metodologias para a sua 
implementação; 
♦ definição de programas da construtibilidade. 
No campo da definição dos princípios, O’ Connor e Tucker em 1986[23] dedicaram os seus estudos à 
investigação das fases de pormenorização do projecto e da escolha dos intervenientes, e identificaram 
direcções para a melhoria da construtibilidade. Paralelamente Tatum, Vanegas,Wlliams[5]  
estabeleceram alguns dos seus princípios básicos, posteriormente desenvolvidos pelo CII [30] em 
1990 e em 1992. 
No trabalho de Hanlon e Sanvido em 1995[24] identificam-se quatro áreas principais de investigação 
sobre o tema: 
♦ necessidade de reconhecimento; 
♦ benefícios e exigências determinantes; 
♦ desenvolvimento de check-lists; 
♦ recolha de informação e classificação. 
A área mais desenvolvida tem sido a criação de check-lists. No que se refere à recolha e classificação 
da informação, referem-se, entre outros, os trabalhos apresentados por Fisher em 1991 – Preliminary 
design of reinforced concrete structures[25],  Bocke em 1990 – Reinforced concrete walls , columns, 
foundations and footings[26], Touran em 1988- Concrete formwork design[27], O’Connor et al em 
1987- Engeneering and procurement of electrical, instrumentation,piping and structural work[22], 
Tantum et al em 1986- Préfabrication, preassembly, and modularization[27] e Hanna em 1989- 
Construction rules for selecting vertical and horizontal formwork systems[29]. 
 
 
2    Projecto de edifícios para o ensino superior em Portugal  
 
A construção de edifícios e infraestruturas para o ensino superior público em Portugal sofreu nas 
últimas duas décadas um desenvolvimento significativo, sustentado na disponibilização de 
financiamentos comparticipados até 75% pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (Feder). 
As diferentes Universidades em Portugal viram-se assim no papel de donos de obra, com programas 
de construção a cumprir, durante um prazo pré-determinado pela Tutela. 
As diferenças entre a capacidade técnica de cada um destes donos de obra e das suas equipas de 
acompanhamento de projecto, semearam entre as várias Instituições de ensino superior de Portugal 
desníveis assinaláveis, em resultado das diferentes capacidades de execução e de aplicação do 
financiamento disponibilizado. 
As disposições legais que as Instituições Públicas em Portugal devem cumprir por exemplo para a 
escolha da empresa construtora, não incentiva o modelo de contratação concepção-construção, muito 
pelo contrário. Desta forma, o dono de obra, do sector público, normalmente contrata, numa primeira 
fase, a equipa de projecto, no âmbito de um procedimento administrativo de concurso público e, numa 
segunda fase, depois de concluído o projecto até à fase de projecto de execução, a empresa 
construtora, no âmbito de um procedimento administrativo semelhante ao anterior. A separação entre 
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estas duas fases é, em muitos casos total, especialmente, quando o dono de obra não dispõe de uma 
equipa própria para assegurar o acompanhamento do projecto e a continuidade da transmissão da 
informação ao longo do projecto, ou quando, em alternativa à falta desta equipa, este não contrata no 
exterior a prestação necessária destes serviços. 
A qualidade do projecto contratado deste modo por estes donos de obra é algo que nem sempre se tem 
por garantida, o que na maioria dos casos é devido: 
♦ à deficiente execução do programa preliminar, sem uma caracterização objectiva e 
sustentada dos objectivos do dono de obra para  projecto; 
♦ à obrigatoriedade, determinada pela Tutela, que aprova os projectos e autoriza os 
diferentes procedimentos administrativos, no cumprimento de indicadores físicos e 
espacialmente financeiros desactualizados e não compatíveis com a crescente 
complexidade técnica imposta por normativos legais a que os projectos devem 
obedecer; 
♦ os objectivos de quem projecta para o projecto nem sempre são os objectivos do dono 
de obra para o projecto, são antes e, na maioria dos casos, pequenos objectivos 
pessoais ou o cumprimento de metas individuais; 
♦ a falta ou total ausência do espírito de  trabalho em equipa; 
♦ a falta ou total ausência de coordenação entre toda a informação do projecto, no 
âmbito das várias especialidades; 
♦ a percepção de quem projecta de que a resolução de pormenores, detalhes e outras 
decisões da concepção, deve caber ao construtor na fase de obra; 
♦ a informação de projecto, na sua fase de projecto de execução, não é  na maioria dos 
casos coesa, coordenada, clara e objectiva, sendo frequente que a informação das 
peças escritas do projecto seja diferente da das peças desenhadas, ou vice-versa 
(figura 1 ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 – Onde foi que nos enganamos? (adaptado de [61]). 
Estes donos de obra quando finalmente obtêm os documentos que a equipa projectista define como 
constituintes do “ projecto de execução “, caminham com rapidez para a contratação da obra, porque 
normalmente o planeamento temporal, previsto no programa de co-financiamento, já não está nesta 
fase a ser cumprido e os atrasos já são significativos. 
As eventuais falhas no projecto de execução, que é apresentado aos vários concorrentes no âmbito de 
um concurso público para adjudicação da obra, não serão na sua maioria detectadas pelas empresas 
concorrentes no período de preparação das respectivas propostas, porque este é, por imposição legal, 
 4
Congresso Construção 2007, 17 a 19 de Dezembro, Coimbra, Portugal 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
demasiado curto, deixando ao construtor pouco tempo para rever todas as peças desenhadas e escritas 
em detalhe, inspeccionar a sua correcção, coordenação e coesão global. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para onde vai a água? 
Figura 2 – Um pormenor menos bem resolvido! 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descoordenação 
estabilidade/arquitectura/AVAC 
 
Figura 3 – Descoordenação entre as diferentes especialidades de projecto. 
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O que é isto ?  
Figura 4 – Deficiente pormenorização de projecto! 
O regime de contratação da obra no sistema público é normalmente o regime de preço global, no 
âmbito do qual as empresas concorrentes devem apresentar preços unitários para as várias tarefas 
caracterizadas e quantificadas no projecto e, com base nestes apurar o preço global da sua proposta a 
apresentar em concurso. 
Adicionalmente o quadro legal em vigor embora permita aos donos de obra estabelecer um critério de 
adjudicação para a obra, que não seja unicamente o preço mais baixo, o certo é que, as dificuldades 
financeiras existentes, muitas vezes resultantes da aplicação de rácios e indicadores financeiros 
desadequados na fase de aprovação dos projectos, associados à constatação de que a autorização 
solicitada à Tutela e às Instituições de verificação do procedimento administrativo e legal, é muito 
mais rápida no caso de a proposta de adjudicação ser feita à proposta de mais baixo preço, não 
incentiva à aplicação de outros mecanismos ou critérios de adjudicação. 
Nem sempre a proposta de mais baixo preço constitui a que melhor defende os interesses do Estado, 
sobretudo porque na grande maioria dos casos reflecte a intenção de um construtor em ganhar a obra 
para depois, durante a sua execução, confrontar o dono de obra com dúvidas e erros de projecto, que 
ele não avaliou, durante a preparação da sua proposta, por opção sua ou porque por manifesta 
deficiência técnica ou falta de tempo não os detectou ( figuras 2 a  4). 
A resolução durante a obra de problemas ou deficiências do projecto pode tomar proporções 
dramáticas quando o construtor não tem capacidade, nem está preparado para assumir a resolução 
capaz destas questões menos claras do projecto. Todas estas situações mesmo que não se traduzam em 
aumentos de custos para o dono de obra, o que normalmente acontece, provocam sempre alterações 
nos ritmos das frentes de trabalho, uma ineficiente aplicação dos recursos e inevitáveis atrasos no 
prazo de execução da obra. 
Contudo a responsabilidade de quem projecta não se esgota no momento em que entrega o projecto de 
execução, tem continuidade durante a fase de construção, na medida em que, quem projecta deve 
acompanhar a construção do que projectou, assistindo a fiscalização e os outros intervenientes durante 
a construção, de forma a facilitar o entendimento da informação do projecto, esclarecer eventuais 
dúvidas e clarificar melhor algumas soluções do projecto. 
As escolas de ensino superior, assim construídas, entram em funcionamento com atrasos significativos 
e frequentemente com derrapagens financeiras mais ou menos assinaláveis. 
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A melhoria deste estado de coisas passa em grande parte pela melhoria da qualidade dos projectos, 
mas também pela implementação de procedimentos de gestão organizados que assegurem o total 
acompanhamento, verificação e inspecção das diferentes fases do projecto e da obra, de forma a 
garantir a coordenação, a clareza, a coesão, a adequação tecnológica e a adequação aos objectivos de 
toda a informação do projecto. Será este já um passo de gigante para o cumprimento dos princípios da 
construtibilidade. 
 
3    O modelo de gestão da construtibilidade em projectos de edifícios para o ensino superior 
 
A implementação do conceito de construtibilidade aos diferentes procedimentos conduzidos por este 
tipo de donos de obra, desde a fase de preparação do projecto até à fase de construção, (ver figura 5) 
poderá constituir-se como uma ferramenta útil na melhoria da qualidade dos projectos e sobretudo 
contribuir para uma melhor preparação e adaptação do projecto à construção. 
Atendendo aos cenários de contratação definidos no capítulo anterior, a implementação da 
construtibilidade para ser garantida e assumida eficazmente deverá constituir-se num objectivo 
essencial do dono de obra, a quem deverá caber a definição de uma politica da construtibilidade, 
dentro da sua organização funcional, e a divulgação dos conhecimentos da construtibilidade dentro da 
sua organização funcional. 
É essencial que as instituições de ensino superior, no seu papel de donos de obra, assumam a 
construtibilidade como um objectivo básico a garantir nos seus projectos de construção de escolas ou 
outros edifícios. 
A implementação da construtibilidade deverá ser assumida de forma diferenciada, consoante a 
instituição de ensino superior disponha ou não de uma equipa de técnicos própria, inserida na sua 
organização funcional, à qual possa ser atribuída eficazmente a gestão e a coordenação da 
construtibilidade. 
Tudo dependerá da qualidade dos técnicos que compõem esta equipa, da qualidade dos seus 
conhecimentos e experiência profissional, da disponibilidade destes técnicos, do tempo que podem 
dispensar a cada projecto e finalmente da forma como a equipa está organizada e pode ser organizada 
para os objectivos de cada projecto. 
É essencial que estes donos de obra contratem a coordenação da construtibilidade e o 
acompanhamento e a gestão dos seus projectos a uma equipa específica, identificada com as funções a 
desempenhar e com os objectivos do dono de obra para cada projecto, seja esta equipa a sua própria 
equipa ou uma outra contratada no exterior. 
Dentro desta equipa deve ser identificado o elemento que assumirá o papel de coordenador da 
construtibilidade. 
Trata-se de uma equipa que deve iniciar funções, no âmbito de cada projecto, nos momentos básicos, 
isto é, preferencialmente, antes da fase de elaboração do Programa Preliminar. É por isso uma equipa 
distinta da equipa de projecto e que trabalhará em conjunto com esta e com o dono de obra até à fase 
de construção.  
Constituída esta equipa e identificado o seu coordenador a aplicação do modelo de gestão da 
construtibilidade ficará a seu cargo, devendo ser garantido o cumprimento de quatro etapas essenciais, 
identificadas na figura 5: 
a) adequação dos critérios de selecção dos técnicos para o projecto. 
b) revisão dos documentos preliminares ou de planeamento. 
c) definição de um plano de controlo dos documentos da concepção. 
d) revisão do processo para adjudicação da obra. 
O cumprimento dos objectivos do Modelo de Gestão da Construtibilidade em cada uma das fases 
previstas para a sua aplicação é algo que a equipa da construtibilidade executa com o auxílio de 
Check-lists pré-definidas, que se constituem como as ferramentas práticas para a implementação deste 
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modelo de gestão. O modelo prevê a aplicação de vinte check-lists e determina o momento da vida do 
projecto e os documentos do projecto que devem ser atendidos na aplicação de cada uma das check-
lists. 
O Modelo de Gestão da Construtibilidade desenvolvido prevê que o trabalho da equipa da 
construtibilidade decorra para a sua implementação com recurso a ferramentas, identificadas no 
modelo (check-lists), conforme se descreve no quadro 1. 
A identificação de não conformidades determina que o projecto não retoma o seu normal 
desenvolvimento, sem que estas não conformidades sejam sanadas e aceites pela equipa da 
construtibilidade. 
 
Quadro 1 –  Lista descritiva das check-list do modelo de gestão da construtibilidade proposto. 
Designação da check-list Tema / Fase de aplicação 
Check-list A Controlo de documentos do projecto 
Check-list  B/ 1 A informação produzida no âmbito da análise da  viabilidade do projecto 
Check-list B/2 A informação do programa preliminar do projecto 
Check-list C/1 A informação para os contratos de prestação de serviços 
Check-list C/2 A informação relativa aos controlo financeiro e de planeamento do projecto 
Check-list E.P./1 A informação do projecto de arquitectura – fase de estudo prévio 
Check-list E.P./2 A informação do projecto de estabilidade – fase de estudo prévio 
Check-list E.P./3 A informação do projecto de redes de fluidos – fase de estudo prévio 
Check-list E.P./4 A informação do projecto de climatização – fase de estudo prévio 
Check-list E.P./5 A informação do projecto de instalações eléctricas – fase de estudo prévio 
Check-list A.P./1 A informação do projecto de arquitectura – fase de ante-projecto 
Check-list A.P./2 A informação do projecto de estabilidade – fase de ante-projecto 
Check-list A.P./3 A informação do projecto de redes de fluidos – fase de ante-projecto 
Check-list A.P./4 A informação do projecto de climatização – fase de ante-projecto 
Check-list A.P./5 A informação do projecto de instalações eléctricas – fase de ante-projecto 
Check-list P.E./1 A informação do projecto de arquitectura – fase de projecto de execução 
Check-list P.E./2 A informação do projecto de estabilidade – fase de projecto de execução 
Check-list P.E./3 A informação do projecto de redes de fluidos – fase de projecto de execução 
Check-list P.E./4 A informação do projecto de climatização – fase de projecto de execução 
Check-list P.E./5 A informação do projecto de instalações eléctricas – fase de projecto de 
execução 
4    Perspectivas de implementação 
 
O modelo de gestão da construtibilidade tem características que o distinguem de um programa formal 
para a construtibilidade. É, pelo contrário, um conjunto organizado de procedimentos de gestão e 
revisão da documentação do projecto, com vista à verificação da sua construtibilidade, de grande 
simplicidade de aplicação e de integração na maioria dos planos de gestão documental das diferentes 
organizações intervenientes no projecto. 
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A opção tomada na criação de um modelo deste tipo resultou fundamentalmente da análise dos 
resultados obtidos na resposta a um inquérito desenvolvido junto dos profissionais do sector em 
Portugal, onde se constatou o total desconhecimento do conceito da construtibilidade e ainda uma 
grande ausência de procedimentos técnicos reconhecidos e organizados para a gestão dos projectos de 
construção. 
É em Portugal comum reconhecer-se o tradicional hábito português de “ fazer tudo e deixar tudo para 
fazer no último minuto do prazo previsto “. Ora, uma metodologia de trabalho assim alicerçada, que 
dramaticamente destrói o conceito teórico de planeamento de tarefas, não nos deixa ficar muito 
optimismo quanto à rápida implementação do conceito e deste modelo proposto para a sua gestão. 
Ainda assim, sendo a aplicação de check-lists neste modelo uma tarefa simplificada, a valia técnica 
das mesmas permite-nos guardar algum optimismo relativamente ao facto de que utilizando uma vez, 
se irá procurar para utilizar de novo. Isto porque os ganhos para a qualidade do projecto, resultantes da 
aplicação deste modelo serão evidentes desde o primeiro momento. 
Os pressupostos técnicos utilizados na elaboração destas check-lists foram os de procurar organizar 
um conjunto alargado de decisões técnicas comuns em projectos de edifícios para o ensino superior e 
verificar para cada uma o cumprimento dos objectivos da construtibilidade. 
Contudo esta proximidade nunca levou a que até ao momento em Portugal o ministério responsável 
por estas construções procurasse criar normativos gerais, capazes de regular e ordenar a documentação 
dos vários projectos que se vão construindo e a sua informação e ao mesmo tempo procura-se 
normalizar soluções padrão para diferentes aspectos da concepção, que hoje, decorridos vários anos de 
construção e vários projectos, já são possíveis identificar e valorizar face a outras que entretanto se 
revelaram desadequadas. 
A standarização não é facilmente aceite em Portugal. Em regra é apontada como inimiga da 
criatividade e, por isso, os nossos arquitectos, engenheiros e todos os envolvidos em projectos de 
construção pretendem criar uma peça única em cada edifício que projectam, sobretudo se for uma obra 
pública, já que o sector da construção com iniciativa privada é muito limitado em Portugal. Assistimos 
todos, todos os dias, à construção de autenticas”peças de assinatura” que são regra geral muito 
elogiadas no momento da inauguração, mas às quais se associam desvios financeiros, temporais, 
deficiências de manutenção e de exploração, entre outras. 
A implementação deste modelo e a melhoria da qualidade deste tipo de projectos poderiam ser 
conseguidas com maior rapidez se ao nível central, onde está sedeada a responsabilidade de aprovar 
estes projectos, se começasse por valorizar o cumprimento de objectivos como o da construtibilidade, 
aliado a outros como o da garantia de segurança dos edifícios projectados na perspectiva do utilizar 
futuro, entre outros. 
Para além dos normativos básicos e da definição de documentação tipo, a utilizar nos projectos de 
construção, poderá ser incentivada uma dinâmica própria de implementação deste modelo de gestão, 
em função das características de cada instituição de ensino superior e da sua equipa, enquanto donos 
de obra. 
A avaliação do comportamento e do desempenho deste modelo entre as várias instituições, permitirá, 
numa avaliação conjunta, corrigir deficiências e valorizar os melhores comportamentos. 
Os custos associados à implementação deste modelo, assumidos a nível central, no âmbito de uma 
definição politica assumida, seriam mais facilmente aceites porque se traduziriam no limite em valores 
inferiores dos que eventualmente resultariam de uma implementação individualizada em cada 
instituição de ensino superior. 
A qualidade de projectos de edifícios para o ensino superior poderia assim ser melhorada, do ponto de 
vista da construtibilidade, enquanto paralelamente se promovia a divulgação do conceito pelas 
diferentes equipas de projecto a nível nacional. 
 
 
Figura 5 – O Modelo de Gestão da Construtibilidade. 
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